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平成 30年度 家庭的保育 事業報告書 
 

1 総括 

 4・5 月の 2 か月間は定員に満たない状態でのスタートとなりました。少子化の影響と

考えられるため、家庭的保育を魅力的にしようと、どれみのいえの使用していなかった

庭を改修しデッキを新設する計画を立てました。けれども、そのためには、まず市道の方

に傾き始めている擁壁を改修する必要があり、さらにその工事のためには、電柱の移動

が必要となりました。ところが 9 月 4 日の地震のために、関西電力の工事が遅れ、12 月

にやっと着工となりました。擁壁工事が終了してからも、もう一度電柱の位置を元に戻

す工事をせねばならず、デッキの完成は 3月末となり、使用は 2019年度からとなってし

まいました。 

  どれみのいえの北側にブロック塀があり地震が起こると危険なため、宇治市民間保育

所・私立幼稚園等安全対策支援事業の補助金を活用して、17㎡のブロックを撤去し、フ

ェンスを 11ｍ設置しました。 

  これらの工事のため、保育を一時本園に移すなど 

して対応しました。 

  保育においては、30年度より発表会も本園と合同 

でおこなうこととしたため、在園児との交流が進みま 

した。これによって、誕生会・プール遊び・運動会・ 

作品展・発表会は本園と合同で行うため、ひいらぎの 

いえの子どもたちもどれみのいえで過ごすことが多く 

なり、年間の半分は 10人で生活しました。 

 

２ 利用者数 

◆どれみのいえ（家庭的保育）園児数   

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
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◆ひいらぎのいえ（家庭的保育）園児数 

  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
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合計 ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ 

 

３ 職員数（平成 31年 3月） 

◆どれみのいえ 

  家庭的保育者 1名 

  家庭的補助者 2名 

 

◆ひいらぎのいえ 

  家庭的保育者 1名 

  家庭的補助者 2名 

 

４ 行事 

 【運動会】（本園と合同） 

（１）日時 平成 30年 9月 21日(金) 

（２）会場 鴻ノ巣山運動公園市民体育館 

 【作品展】（本園と合同） 

（１）日時 平成 30年 11月 9日～12日 

（２）会場 ひいらぎこども園 

【発表会】（本園と合同） 

（１）日時 平成 31年 2月 23日 

（２）会場 ひいらぎこども園 

 

 

５ 施設整備 

 ①どれみのいえ擁壁改修工事（宇治市民間保育所・安全対策支援事業補助金対応） 

   施行日   平成 30年 12月 20日～平成 31年 2月 25日 

   施工御者  （株）小西工務店 

   事業費   756,000円 
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BEFFOR                              AFTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    工事作業中 

 

 

 

 

 

 

 

 ②どれみのいえ北側ブロック塀撤去・フェンス設置工事 

（宇治市民間保育所・安全対策支援事業補助金対応） 

   施工日   平成 31年 1月 21日～2月 27日 

   施工業者  （株）マルミチ設計コンサルタント 

   事業費   979,903円 

BEFFOR                                AFTER 
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 ③どれみのいえデッキ新設・外構改修工事 

   施工日   平成 31年 3月 1日～3月 31日 

   施工業社  （株）小西工務店 

   事業費   5,979,960円 

 

BEFFOR                                   AFTER 

 

 

 

 

 

 


